Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi Berbasis Web Pada Ud. Surya Agung by Gabriel, G. (Gino) et al.
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK 
KONSTRUKSI BERBASIS WEB PADA UD SURYA AGUNG 
Gino Gabriel1 , Yulia2, Lily Puspa Dewi3 
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra 
Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya 60326 
Telp. (031) 8418463 
E-mail: maerlstrom@yahoo.com1, yulia@petra.ac.id2, lily@petra.ac.id3 
 
ABSTRAK 
UD. Surya Agung adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang kontraktor yang melayani berbagai 
macam pembangunan, seperti membangun rumah, pabrik, 
reklame, pembuatan jalan, jembatan, dan sebagainya. Saat 
ini sistem pengerjaan proyek mulai dari perhitungan 
rencana anggaran biaya, penjadwal kerja, dan pencatatan 
setiap informasi pembayaran pada UD. Surya Agung 
masih menggunakan cara manual berupa pencatatan pada 
microsoft word. Selain itu untuk memperoleh informasi 
pengerjaan proyek di luar kota maupun di luar pulau 
hanya bisa melalui telepon atau langsung meninjau ke 
lokasi langsung. Berdasarkan latar belakang permasalahan 
pada UD. Surya Agung, dibuatlah sebuah sistem 
informasi manajemen proyek berbasis web yang dapat 
mencatat setiap informasi dalam sebuah proyek untuk  
mengatasi permasalahan tersebut. Proses pembuatan 
aplikasi website menggunakan PHP, PostgreSQL, dan Yii 
Framework. Hasil yang diperoleh dari pembuatan aplikasi 
website antara lain, sistem manual yang ada pada 
perusahaan dapat dicatat semua ke dalam database. 
Pengendalian dan pengontrolan biaya dan waktu menjadi 
lebih akurat. Perhitungan laba/rugi untuk pendapatan dan 
pengeluaran menjadi lebih tepat dan akurat. 
 
Kata kunci: Manajemen Proyek, Rencana Anggaran 
Biaya, Manajemen Biaya, Manajemen Waktu. 
 
ABSTRACT 
UD. Surya Agung is a company focused on in contracting 
which serve various kinds contractor such as house, 
factory, advertising board, road construction, bridge, and 
etc. In the current working system project started from 
costing budget plan, work scheduling, record every 
payment information on UD. Surya Agung still using 
manual system such as use microsoft word. More over to 
get the processing project information from outer city or 
outer island can be only know by call or survey the 
location. Based on the background problems on UD. 
Surya Agung. Authors designed a system information 
management project software to store every information 
in a project that can overcome the problems . The 
software build using PHP as programming language, 
PostgreSQL as database, and Yii Framework as 
Framework. The result obtained from applications is the 
manual system on the company can all be store in 
databse. Cost control and time control can be more 
accurate. Costing profit or loss account for revenue and 
payment can be more correctly and accurate. 
 
Keywords: Project Management, Budget Plan, Cost 
Management, Time Management. 
 
1.   PENDAHULUAN 
 
      UD. Surya Agung merupakan suatu perusahaan yang 
bergerak di bidang kontraktor. UD. Surya Agung 
melayani berbagai macam pembangunan, seperti 
membangun rumah, pabrik, reklame, pembuatan jalan, 
jembatan, dan sebagainya. Jasa yang diberikan UD. Surya 
Agung ini tidak hanya melayani pembangunan di 
Surabaya saja, namun sampai di kota–kota lain, bahkan 
sampai di luar pulau Jawa juga, tergantung dari proyek 
yang diterima. 
 
       Perusahaan ini belum menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi, semua aktifitas perusahaan masih 
menggunakan sistem secara manual. Semuanya hanya 
dicatat dalam kertas atau Microsoft Word sehingga sering 
terjadi kesalahan dalam pencatatan jadwal pengerjaan 
proyek, kesalahan menulis harga barang material atau 
harga jasa yang diberikan kepada konsumen. 
       Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, 
dibutuhkan sebuah aplikasi manajemen proyek berbasis 
web dalam membantu pekerjaan perusahaan. Website ini 
memiliki fitur-fitur yang membantu perusahaan mulai dari 
proses penerimaan proyek dari konsumen sampai proyek 
itu selesai. Fitur-fitur yang ada yaitu : pembelian barang 
material, perhitungan dan analisis RAB, perhitungan 
laba/rugi, proses penjadwalan dalam bentuk gantt charts. 
Selain itu ada fitur yang diberikan kepada konsumen yaitu 
fitur untuk melihat proses pengerjaan proyek dalam gantt 
charts. Sehingga konsumen tidak perlu repot-repot datang 
ke lokasi atau telepon ke perusahaan untuk bertanya 




2.    LANDASAN TEORI 
 
2.1. Manajemen Proyek 
 
        Manajemen proyek adalah usaha kegiatan untuk 
meraih sasaran yang telah didefinisikan dan ditentukan 
dengan jelas seefisien dan seefektif mungkin. Dalam 
rangka meraih sasaran-sasaran yang telah disepakati, 
diperlukan sumber-sumber daya (resources) termasuk 
sumber daya manusia yang merupakan kunci dari 
segalanya. [1, 2]. 
 
2.2. Earned Value 
 
        Earned Value adalah suatu metode atau teknik yang 
digunakan untuk mengukur kinerja suatu proyek yang 
meliputi scope, time, cost, dan quality. [3]. 
 
2.3. Data Flow Diagram (DFD) 
 
        Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuah alat 
model yang digunakan untuk menggambar sistem sebagai 
suatu jaringan proses yang dihubungkan antara satu 
dengan yang lainnya dengan menggunakan alur data 
sebagai penghubung. DFD dapat dibagi menjadi beberapa 
level untuk menggambarkan kompleksitas data secara 
lebih jelas. [3]. 
 
2.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
        Entity relationship diagram (ERD) adalah sebuah 
teknik grafis yang menggambarkan sebuah skema 
database. ERD juga disebut sebagai diagram E-R karea di 
dalamnya menampilkan berbagai macam jenis entitas dan 
hubungan antara satu sama yang lain. Sebuah entitas 
dibutuhkan disetiap perusahaan untuk mengumpulkan dan 
menyimpan informasi. [3]. 
 
3.     ANALISIS SISTEM 
 
3.1. Proses Penerimaan Proyek dari Konsumen 
 
        Proses kerja pada UD. Surya Agung berawal dari 
konsumen datang ke perusahaan dengan menawarkan 
sebuah proyek. Manager mempelajari, menghitung bahan, 
dan waktu pengerjaan. Setelah itu manager memberitahu 
kepada konsumen apakah bisa menerima proyek tersebut 
atau tidak. Apabila kesepakatan terjadi maka manager 
membuat rencana anggaran biaya (RAB), kemudian 
menyerahkannya kepada konsumen untuk disepakati. 
Setelah RAB disepakati, maka manager membuat surat 
perjanjian dan nota pembayaran uang muka. Konsumen 
membayar uang muka dan menyetujui surat perjanjian. 
Manager mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB). 
Proses mulai penerimaan proyek dari konsumen, 
membuat RAB, dan menyerahkan RAB kepada konsumen 
untuk disepakati serta pembayaran uang muka terdapat 
pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Document Flow untuk Proses Penerimaan 
Proyek 
 
3.2. Proses Pengerjaan Proyek 
 
        Proses pengerjaan proyek dimulai dari seorang 
manager menyusun jadwal kegiatan kerja serta estimasi 
penyelesaian setiap tahap pengerjaan proyek. Manager 
menghubungi supplier untuk pemesanan barang-barang 
material yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek. 
Barang-barang material yang dibeli langsung dikirim ke 
tempat proyek dan manager akan membayar ketika 
barang sudah tiba sesuai dengan perjanjian pembayaran. 
Manager menugaskan kepala proyek untuk memulai 
pengerjaan proyek, dengan terlebih dahulu manager 
menjelaskan rancangan proyek, jadwal kegiatan kerja, dan 
barang-barang material yang digunakan untuk 
pembangunan. Kepala proyek membagi kegiatan kerja 
kepada tukang, dan kuli. Kepala proyek sendiri bertugas 
untuk mengawasi kinerja tukang dan kuli selain itu kepala 
proyek bertugas untuk menangani stok material yang 
habis dan pembuatan laporan proyek yang disampaikan 
langsung kepada manager melalui via telepon. Apabila 
ada sebuah tahap pengerjaan proyek telah selesai, kepala 
proyek akan menyuruh tukang dan kuli untuk membantu 
pengerjaan proyek yang lain sudah proses pengerjaan 
dapat lebih cepat diselesaikan. Tukang bertugas dalam 
pengerjaan proyek sedangkan kuli bertugas untuk 
membantu mengerjakan pekerjaan tukang, seperti angkat 
barang, aduk semen, dan lain-lain. Apabila terjadi 
kehabisan stok barang material maka kepala proyek akan 
mencatat barang-barang material yang dibutuhkan atau 
langsung menghubungi manager. Manager menghubungi 
supplier untuk memesan stok barang material yang 
dibutuhkan. Supplier langsung mengirim barang-barang 
material ke tempat proyek. 
       Pembayaran pembelian barang-barang material di 
supplier dilakukan saat barang-barang material tersebut 
sudah sampai di tempat proyek. Manager langsung 
membayar biaya pembelian melalui transfer. Setelah itu 
manager mengkonfirmasi kepada supplier bahwa sudah 
mentransfer biaya barang-barang material. Proses 
pengerjaan proyek terdapat pada Gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Document Flow untuk Proses Pengerjaan 
Proyek 
 
3.3. Proses Pembuatan Laporan Proyek dan Biaya 
 
       Pengerjaan proyek dikerjakan oleh tiga jenis 
pekerjaan yaitu kepala proyek, tukang, dan kuli. Proses 
laporan pengerjaan proyek dan biaya proyek dikerjakan 
oleh kepala proyek yang setiap hari melihat proses 
pengerjaan proyek. Hasil laporan akan diberikan kepada 
manager sebagai arsip serta menghitung laporan laba/rugi. 
Proses dalam pembuatan laporan masih manual. 
Perhitungan biaya laba/rugi membutuhkan waktu yang 
lama karena manager menghitung dari bon. Penerapan 
sistem informasi dapat membantu perusahaan dengan 
menyimpan perhitungan biaya laba/rugi ke dalam 
database sehingga bisa mengurangi terjadinya human 
error atau kesalahan mencatat. Laporan pengerjaan dan 
biaya proyek dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Document Flow untuk Laporan 
Pengerjaan dan Biaya Proyek 
 
4.   DESAIN SISTEM 
 
      Context Diagram menggambarkan sistem perusahaan 
serta proses keluar masuknya data secara menyeluruh 
dengan didukung sistem manajemen proyek pada UD. 
Surya Agung. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan 
proses ini adalah manager, kepala proyek, customer, dan 
supplier. Desain sistem menggunakan DFD, dan ERD [3, 
4].Context Diagram dapat dilihat pada Gambar 4. 








Gambar 5. ERD Conceptual Model  Sistem Perusahaan Kontruksi UD. Surya Agung
5.    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 
       Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, database PostgreSQL, Yii 
Framework, HTML, CSS, Ajax, Jquery, Javascript [5, 6]. 
Pertama dengan pembuatan sebuah proyek dan RAB. 
User dapat memilih membuat proyek pada halaman index 
master proyek untuk membuat data proyek yang baru 
beserta default sebuah RAB. Data proyek meliputi nama, 
alamat, tanggal, nama konsumen dari master customer, 
dan keterangan. Selain itu juga ada data RAB yang 
meliputi tanggal, dan keterangan. Contoh data yang 
dimasukkan oleh user adalah “Membangun Rumah B”, 
“Jalan Kutisari XX/20, “2013-11-24”, dan “Hermawan”. 




Gambar 6. Halaman Membuat Data Proyek 
 
      Untuk pembuatan revisi baru RAB user dapat 
memilih fitur revisi pada halaman index proyek 
(pembuatan RAB). Halaman yang ditampilkan berupa 
sebuah RAB yang dapat direvisi atau ditambahkan 
pekerjaan baru. Halaman Tampilan RAB dapat dilihat 
pada Gambar 7. 
 
Gambar 7. Halaman Tampilan RAB 
      Apabila user ingin revisi RAB makan user dapat 
menggunakan fitur revisi yang ada di halaman tampilan 
RAB. Data revisi RAB meliputi volume, tanggal mulai, 
tanggal selesai, dan status. Halaman revisi RAB dapat 
dilihat pada Gambar 8. 
 
Gambar 8. Halaman Revisi RAB 
 
      Form laporan gantt chart menampilkan jadwal kerja 
dan realisasi jadwal kerja. Halaman laporan gantt chart 
dapat dilihat pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Halaman Laporan Gantt Chart (Manager) 
 
      Form laporan kurva S menampilkan durasi dari setiap 
detail pekerjaan suatu proyek dengan menghitung bobot 
dan waktu pekerjaan. Halaman laporan kurva S dapat 
dilihat pada Gambar 10. 
 
 
Gambar 10. Halaman Laporan Kurva S (Manager) 
 
      Form laporan RAB merupakan sebuah RAB yang 
statusnya diterima dan belum dijalankan realisasinya. 
Total biaya RAB sebesar “Rp. 39.032.400,00”. Halaman 
laporan RAB dapat dilihat pada Gambar 11. 
 
 
Gambar 11. Halaman Laporan RAB (Manager) 
 
      Form laporan realisasi RAB merupakan sebuah RAB 
yang statusnya selesai dan data RAB sudah disesuaikan 
dengan realisasi proyek. Halaman laporan RAB dapat 
dilihat pada Gambar 12. 
 
Gambar 12. Halaman Laporan Realisasi RAB 
(Manager) 
Form laporan laba/rugi menampilkan pendapatan 
dari termin dan pengeluaran dari pembayaran upah 
pegawai dan pembelian barang material. Total biaya 
laba/rugi sebesar “Rp. 8.631.540,00” untuk perolehan 
laba. Halaman laporan laba/rugi dapat dilihat pada 
Gambar 13. 
 
Gambar 13. Halaman Laporan Laba/Rugi (Manager) 
 
5.1 Pengujian dari User 
 
      Hasil pengujian pengguna diperoleh dari angket 
evaluasi program yang diberikan kepada manager, dan 
kepala proyek di UD. Surya Agung sebagai berikut: 
Presentase pengujian user terhadap tampilan program 
adalah sebagai berikut: 
• Nilai 3: (2/4) * 100% = 50% 
• Nilai 4: (1/4) * 100% = 25% 
• Nilai 5: (1/4) * 100% = 25% 
Presentase pengujian user terhadap kemudahan dalam 
pemakaian program adalah sebagai berikut: 
• Nilai 3: (1/4) * 100% = 25% 
• Nilai 4: (3/4) * 100% = 75% 
Presentase pengujian user terhadap kejelasan informasi 
dan data adalah sebagai berikut: 
• Nilai 3: (2/4) * 100% = 50% 
• Nilai 4: (2/4) * 100% = 50% 
Presentase pengujian user terhadap keakuratan informasi 
dan data adalah sebagai berikut: 
• Nilai 4: (3/4) * 100% = 75% 
• Nilai 5: (1/4) * 100% = 25% 
Presentase pengujian user terhadap kelengkapan 
informasi dan data adalah sebagai berikut: 
• Nilai 5: (4/4) * 100% = 100% 
Presentase pengujian user terhadap kesesuaian dengan 
kebutuhan program adalah sebagai berikut: 
• Nilai 3: (1/4) * 100% = 25% 
• Nilai 4: (3/4) * 100% = 75% 
Presentase pengujian user terhadap penilaian program 
secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 
• Nilai 4: (4/4) * 100% = 100% 
 
6.   KESIMPULAN 
 
      Dari hasil pembuatan sistem informasi manajemen 
proyek berbasis web pada UD. Surya Agung dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain: 
• Dengan adanya program ini, sistem manual yang ada 
pada perusahaan dapat dicatat semua ke dalam 
database. 
• Pembuatan RAB menjadi lebih terstruktur serta 
mudah untuk dicari ketika dibutuhkan untuk 
membuat analisa proyek lain. 
• Hak akses dibagi menjadi tiga macam yaitu: 
manager, kepala proyek, dan customer sehingga 
informasi yang disampikan lebih cepat dan akurat. 
• Dengan adanya program ini, pembelian barang 
material dapat dicatat ke dalam database. Selain itu 
realisasi pembelian barang material juga dicatat 
dengan benar. 
• Berdasarkan hasil pengujian, perhitungan seluruh 
biaya sesuai dengan perhitungan biaya secara 
manual. 
• Dengan adanya program ini, perhitungan laba/rugi 
untuk pendapatan dan pengeluaran menjadi lebih 
tepat dan akurat. 
• Dengan adanya program ini, pengendalian serta 
pengontrolan biaya dan waktu menjadi lebih akurat 
sehingga tetap tidak lepas kontrol dari rencana 
semula. 
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